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RESUMO 
 
O atual cenário da indústria da construção civil apresenta um alto grau de exigências 
para a sua competitividade e produtividade, constatando que é inevitável investir em 
novas práticas de gestão de planejamento e controle de obras. Nesta pesquisa o 
objetivo geral caracterizou-se por estudar os processos de planejamento e controle 
adotados para a obra do estudo de caso e compará-los com os conceitos e práticas 
propostos na literatura. Considerou-se para o estudo de caso uma edificação 
comercial, com múltiplos pavimentos, localizada no município de Criciúma-SC e 
executada por uma empresa construtora local na modalidade de empreitada global de 
material e mão de obra. Pesquisou-se referências bibliográficas para a obtenção e 
organização das práticas e conceitos teóricos propostos por diversos autores para o 
processo de planejamento e controle de obras. Organizou-se estes dados em um 
quadro sinóptico observando-se o trinômio prazo, custos e qualidade. Para a coleta 
de evidências, foi elaborado um plano de ação, composto por entrevistas, 
observações diretas, documentos e registros fotográficos. Apresentou-se os 
resultados para a situação atual e para as contribuições nos processos de 
planejamento e controle da obra em diagrama de fluxo de dados (DFD). Os resultados 
apontam a ausência formal de algumas ações, quando comparadas à situação atual 
do processo de planejamento e controle da obra com as proposições da literatura. O 
estudo sugere que a carência do planejamento a médio prazo é onde se encontram o 
maior número de ausências das práticas e conceitos propostos pelas referências 
bibliográficas estudadas 
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1. INTRODUÇÃO  
  
Mattos (2010, p. 21) constata: 
 
“A indústria da construção tem sido um dos ramos produtivos que mais vem 
sofrendo alterações substanciais nos últimos anos.Com a intensificação da 
competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais 
modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do 
grau de exigência dos clientes — sejam eles os usuários finais ou não — e a 
reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de 
empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e 
controle de processos é inevitável, pois sem essa sistemática gerencial os 
empreendimentos perdem de vista seus principais indicadores: o prazo, o 
custo, o lucro, o retorno sobre o investimento e o fluxo de caixa.” 
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Goldman (2004, p. 11) define que “o planejamento se constitui hoje em um dos 
principais fatores para o sucesso de qualquer empreendimento. ”. 
 
Goldman (2004, p. 27) também explica que: 
 
“O primeiro passo necessário para que se tenha um bom planejamento e 
controle de obras é a organização. A construção de um modo geral é um 
complexo que deve ser bem caracterizado quanto aos seus insumos 
(materiais, mão-de-obra e equipamentos). É baseando-se neste fato que se 
verifica a necessidade de um plano, discriminando-o e procurando-se 
organizar as várias fases de execução da obra e, ao mesmo tempo, 
englobando tudo que afete diretamente a construção. ” 
 
 
Gehbauer, Eggensperger, Alberti e Newton (2002, p. 3) afirmam que: 
 
“[...] no planejamento e no gerenciamento de uma obra há um grande 
potencial de melhoria do processo de construção. Afinal, a execução de um 
empreendimento deve ser realizada com o mesmo cuidado e qualidade com 
que os arquitetos e engenheiros desenvolveram seus projetos. ” 
 
 
Laufer e Tucker (1987, apud Bernardes, 2001, p.2), citam: 
 
“O planejamento da produção normalmente não é encarado como processo 
gerencial, mas como o resultado da aplicação de uma ou mais técnicas de 
preparação de planos e que, em geral, utilizam informações pouco 
consistentes ou baseadas somente na experiência e intuição de gerentes. ” 
 
 
Considerando-se os autores citados anteriormente, que destacam a extrema 
importância do planejamento e controle de obras, apresenta-se a seguinte questão de 
pesquisa: quais as ações e informações de planejamento e controle de obras 
adotadas na obra do estudo caso? 
O estudo tem por objetivo geral estudar os processos de planejamento e controle 
adotados pela empresa de engenharia, para a obra do estudo de caso, e analisar os 
resultados com a bibliografia.  Especificamente, os objetivos são: 
a. Identificar e estudar os instrumentos, ferramentas e o fluxo de 
informação adotados no processo de planejamento e controle da obra 
do estudo de caso e comparar com os que são apontados pelas 
referências bibliográficas analisadas neste estudo; 
b. Estudar a comunicação entre o planejamento e a execução de obras; 
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c. Identificar as responsabilidades adotadas nos processos de 
planejamento e controle do estudo de caso; 
d. Propor contribuições para o processo de planejamento e controle da 
obra do estudo de caso, 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
2.1 Período da Pesquisa 
 
Realizou-se, entre os meses de setembro de 2014 a dezembro de 2014, a pesquisa 
bibliográfica com literatura de temas relacionados ao planejamento e controle de 
obras. Após esta etapa, entre os meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, 
realizou-se a leitura e estudo da bibliografia. O estudo, com ênfase no tema, 
oportunizou o conhecimento necessário para o início do estudo. 
 
2.2 Quadro Sinóptico de Práticas de Planejamento e Controle de Obras 
 
Com o intuito de resumir e organizar o conhecimento obtido por meio do estudo da 
bibliografia, elaborou-se um quadro sintético denominado: Quadro Sinóptico de 
Práticas de Planejamento e Controle de Obras, exemplificado conforme figura 01.  
 
Figura 01: Exemplo do quadro sinóptico elaborado 
 
Fonte: João Vitor Campos de Oliveira Rosa (2015) 
 
Este quadro tem como base o trinômio prazo, custo e qualidade, figura 02, e agrupa 
os conceitos e práticas propostas pela bibliografia. 
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Figura 02: Trinômio prazo, custo e qualidade para planejamento e controle de obras 
 
Fonte: Adaptado de Project Management Institute, PMI (2009) 
 
O trinômio ilustra a relação entre três forças primárias. O prazo é o tempo disponível 
para planejar, executar e gerenciar, o custo representa a quantidade de dinheiro ou 
recursos disponíveis, e a qualidade representa a adequação da mesma para que o 
planejamento e controle da obra obtenha sucesso. 
 
2.3 Tópicos de Práticas de Planejamento e Controle de Obras 
 
Com base no quadro sinóptico, tópicos de práticas de planejamento e controle de 
obras foram definidos para este estudo de caso, e encontram-se representados no 
quadro 01 
 
Quadro 01: Tópicos de práticas de planejamento e controle de obras 
Tópicos de Práticas de Planejamento e Controle de Obras 
Estrutura Analítica de Projeto 
Definição de Duração de Atividades 
Definição de Precedência de Atividades 
Elaboração do Orçamento 
Geração do Cronograma 
Programação de Serviços 
Programação de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra 
Controle de Prazos 
Controle de Custos 
Controle de Qualidade 
Fonte: João Vitor Campos de Oliveira Rosa (2015) 
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2.4 Caracterização da Empresa 
 
A empresa do estudo de caso atua no mercado de construção civil há 
aproximadamente 30 anos. Esta tem por objetivo atender o setor privado e público em 
todo o território nacional, com fornecimento de serviços à construção, aplicáveis a 
todos ossegmentos da construção civil. A empresa possui mais de trezentos mil 
metros quadrados de área construída com ênfase em galpões industriais. Foi também 
pioneira no uso de novas tecnologias para execução na região de Criciúma, como por 
exemplo, o uso de formas e escoras metálicas, substituindo parcialmente o uso de 
formas de madeira. A sede da empresa localiza-se em Criciúma, no estado de Santa 
Catarina. 
 
2.5 Caracterização da Obra do Estudo de Caso 
 
Para o estudo de caso, a obra consiste de uma construção comercial do tipo prédio 
vertical em estrutura de concreto. O desenho arquitetônico conceitual do prédio 
encontra-se na figura 03. 
 
Figura 03: Desenho arquitetônico conceitual da obra do estudo de caso 
 
 Fonte: Empresa do estudo de caso (2013) 
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A obra do estudo de caso se situa em Criciúma, Santa Catarina, e possui: Subsolo, 
Pavimento Térreo, Terraço Térreo, 2º Pavimento, 3º Pavimento, Subseção e 
Reservatório Superior, totalizando área de 3.063,59 metros quadrados. 
 
2.6 Documentação Técnica 
 
Os projetos específicos adotados no estudo foram: 
• Projeto Arquitetônico; 
• Projeto Estrutural; 
• Projeto Elétrico; 
• Projeto Hidráulico; 
• Projeto Hidro Sanitário, e; 
• Projeto de Prevenção Contra Incêndio. 
 
Os documentos técnicos estudados foram:  
• Contratos de Construção por Empreitada com Fornecimento de Materiais; 
• Cronogramas Físicos e Financeiros; 
• Memorial Descritivo; 
• Orçamento, e; 
• Relatórios de Sistemas Informatizados.  
 
Estudou-se os sistemas informatizados:  
• Software para o planejamento e controle de obras (MS-DOS); 
• Software para planilhas orçamentárias e cronogramas (Microsoft Excel); 
• Software específico para cronogramas (Microsoft Project); 
• Software de E-mails (Microsoft Outlook), e;  
• Software para visualização de projetos (AutoCAD). 
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2.7 Plano de Ação para Coleta de Evidências 
 
Yin (2010, p. 39) explica que “Um projeto de pesquisa constitui a lógica que une os 
dados a serem coletados (e as conclusões a serem tiradas) às questões iniciais de 
um estudo”. 
Com base nos quadros sinópticos, item 2.2, elaboraram-se planos de ação para coleta 
de evidências do fluxo de planejamento e controle da obra do estudo de caso, 
apresentado na figura 04. 
Desenvolveu-se um plano de ação para cada tópico de planejamento e controle de 
obras, quadro 01. Classificou-se estes planos entre as varáveis do trinômio prazo, 
custo e qualidade.  
Coletou-se as evidências necessárias a partir de:  
• Documentação técnica; 
• Entrevistas com os agentes participativos, item 2.8; 
• Observações diretas na empresa e na obra do estudo de caso, e; 
• Registros fotográficos.  
 
Figura 04: Plano de ação de coleta de evidências – Estrutura Analítica de Projeto
 
Fonte: João Vitor Campos de Oliveira Rosa (2015) 
 
As siglas “S” e “N” referem-se à presença ou não de documentos técnicos na empresa 
da obra do estudo de caso. As siglas “P” e “C” referem-se à classificação das 
perguntas ao processo de planejamento ou de controle de obras. As siglas “DT”, 
“ER1”, “ORÇ”, “ER2”, “MO” e “RH”, referem-se aos agentes participativos 
entrevistados, quadro 02. 
 
8 
Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
 UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2015/01 
2.8 Entrevistas com os Agentes Participativos 
 
De acordo com Yin (2010, p. 114) “ [...] As entrevistas constituem uma forma essencial 
de evidencias para o estudo de caso, já que a maioria delas trata de questões 
humanas”. Com base no quadro sinóptico e nos questionamentos elaborados no plano 
de ação, realizaram-se entrevistas, com questionários direcionados e definidos em 
roteiros para cada um dos agentes participativos no processo de planejamento e 
controle da obra, quadro 02. 
 
Quadro 02: Roteiro utilizado para cada agente participativo 
Entrevistados Sigla Roteiro 
Diretor Técnico DT 1 
Engenheiro Responsável 01 ER1 2 
Orçamentista ORÇ 3 
Engenheiro Responsável 02 ER2 4 
Mestre de Obras MO 5 
Administradora de Recursos Humanos RH 6 
Fonte: João Vitor Campos de Oliveira Rosa (2015) 
 
2.9 Apresentação e Análise dos Resultados 
 
Apresentou-se os resultados do presente estudo em fluxogramas denominados 
Diagrama de Fluxo de Dados (DFD), adaptado de Marchesan (2001, p. 59), para o 
processo de planejamento e controle adotados na obra, e para o proposto neste 
estudo de caso. 
 
3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
Yin (2010, p. 131) constata que “A análise de dados consiste em examinar, 
categorizar, classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo 
em vista proposições iniciais de um estudo”. 
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3.1 Fluxograma de Evidências 
 
O conjunto de evidências e informações, obtidos por meio da aplicação do plano de 
ação, item 2.6, foi organizado em fluxogramas. A figura 05 exemplifica, para o tópico 
controle de prazos, a tipologia de fluxograma utilizada para todos os tópicos 
estabelecidos no quadro 01. 
 
Figura 05: Fluxograma de Evidências Identificadas - Controle de Prazos 
 
Fonte: João Vitor Campos de Oliveira Rosa (2015) 
 
3.2 Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) do Planejamento e Controle Para a Obra 
do Estudo de Caso 
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A figura 06 designa a simbologia utilizada para a elaboração do DFD. 
 
Figura 06: Simbologia utilizada no diagrama de fluxo de dados (baseado em Kendall, 1991) 
 
Fonte: Adaptado de Marchesan (2001) 
3.2.1 Diagrama de Fluxo de Dados Atual 
 
A figura 07 descreve o DFD identificado para os atuais fluxos de dados e processos 
de planejamento e controle da obra do estudo de caso. 
 
 
Figura 07: Diagrama de Fluxo de Dados da Situação Atual 
 
Fonte: João Vitor Campos de Oliveira Rosa (2015) 
11 
Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
 UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2015/01 
Observou-se primeiramente a prática constante do fluxo de informações informais. As 
evidências coletadas indicaram que a comunicação verbal e o uso de telefones 
celulares manifestou-se de forma frequente no fluxo de dados do planejamento e 
controle da obra do estudo de caso. 
Considerando-se a variável prazo, identificou-se a ausência do planejamento a médio 
prazo e seus subsequentes fluxo de dados. Notou-se também que a programação de 
atividades e a retroalimentação do progresso da obra se encontram informais. 
Verificou-se que a equipe de engenharia, à curto prazo, prevenia ou corrigia as 
interferências identificadas na retroalimentação do progresso da obra, com o objetivo 
de manter a integridade da evolução da obra. 
Analisando o elemento custo, a empresa realiza uma prática coerente e satisfatória 
com a bibliografia. Durante todo processo de planejamento e controle de custos, o 
fluxo de dados é formalizado, apenas com exceção à programação de materiais e 
serviços, etapa participante no planejamento de custos. O controle de custos, 
analisado através de reuniões semanais, utilizou relatórios de custo, composto pelos 
valores financeiros de materiais, equipamentos e mão de obra, e também do relatório 
de fluxo de caixa, que informa toda a movimentação de entrada e saída de capital da 
empresa em um determinado prazo.   
Atentando-se ao elemento qualidade, este, pratica-se essencialmente em aspecto 
informal. Identificou-se a ausência do planejamento de controle de qualidade. O 
controle configura-se de forma visual, pelos engenheiros responsáveis.  
 
3.2.2 Diagrama de Fluxo de Dados Proposto 
 
Para a elaboração do Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) proposto, comparou-se as 
evidências pesquisadas com as definições e proposições das referências 
bibliográficas agrupadas no quadro sinóptico, figura 01. A partir desta comparação, 
elaborou-se contribuições para o processo de planejamento e o controle da obra do 
estudo de caso. A figura 08 apresenta o DFD proposto para o processo de 
planejamento e controle da obra. Este DFD baseou-se também nas simbologias da 
figura 07. 
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Figura 08: Diagrama de Fluxo de Dados Proposto 
 
Fonte: João Vitor Campos de Oliveira Rosa (2015) 
 
A síntese de informações coletadas durante o diagnóstico da situação atual do 
planejamento e controle da obra, seguida pelo confronto com a literatura, revela 
ausências relacionadas com itens do planejamento estratégico, do fluxo de 
informações do processo de controle da obra e do processo de planejamento e 
controle de qualidade da obra. Destaca-se os seguintes itens:  
• Informalidade no fluxo de informações; 
• Ausência do planejamento a médio prazo, e a; 
• Ausência de planejamento para controle de qualidade.  
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O planejamento de médio prazo foi adicionado ao DFD proposto. Segundo Mattos 
(2010, p. 311), “Seu alcance geralmente fica entre 5 semanas e 3 meses. ”. Esta 
medida provocou a adição de fluxos de dados, tais quais: 
• Prevenção de interferências para o planejamento de curto prazo, no sentido de 
identificação de restrições à produção da obra, tomando-se como exemplo a 
possível escassez ou baixa produtividade da mão de obra necessária para a 
execução da obra; 
• Programação de materiais e equipamentos para o setor de compras e logística, 
com o objetivo de criar planos de compra; 
• Plano para treinamento da mão de obra, com a finalidade de preparar a mão 
de obra em tempo hábil, e a; 
• Programação de mão de obra, utilizando-se banco de dados de produtividade 
para planejar e organizar os recursos humanos necessários na execução da 
obra. 
 
O estudo proporcionou a identificação de um planejamento de curto prazo informal 
adotado para esta obra. O DFD proposto apresenta uma abordagem formalizada para 
as questões deste planejamento de curto prazo, representada pela técnica do 
Percentual Planejado Concluído (PPC) com ações formalizadas.  
Em relação ao planejamento e controle de custos, houve edição no setor de compras 
e logística, onde criou-se um processo de logística integrado com o setor de compras. 
Neste processo um novo processo foi criado, o de expedição. Este, se responsabiliza 
pela entrada e saída de materiais e equipamentos no estoque. Adicionou-se também 
o processo de controle de produção, que através dos registros de progresso da obra, 
dispõe de análise comparativa entre previsto e realizado de consumo de serviços e 
materiais, assim como o de percentual planejado concluído (PPC). Acrescentou-se 
ainda o processo de análise comparativa entre o cronograma físico e financeiro.  
Em relação ao planejamento e controle de qualidade, inseriu-se nas propostas de 
contribuições a adoção formal de planos e registros de inspeção e a padronização dos 
métodos construtivos estabelecidos pelo planejamento de longo prazo e adotados no 
canteiro de obras. Inseriu-se também a inspeção de materiais e equipamentos 
utilizando os planos de inspeção. Assim, a comparação entre planos previstos e 
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realizados acrescentou-se como processo, e consequentemente incorporou-se o 
processo de ações corretivas, com o objetivo de sanar quaisquer falhas durante ou 
após a execução de tarefas.   
 
4. CONCLUSÃO 
 
Constatou-se neste estudo de caso que a metodologia proposta apresentou-se 
adequada para o alcance de todos os objetivos. A realização de um plano de ação 
para a coleta de evidências do atual processo de planejamento e controle da obra 
baseada no trinômio custos, prazos e qualidade norteou a pesquisa e contribui 
decisivamente para a identificação das evidências. Destaca-se que a elaboração de 
questionários, aplicados na forma de entrevista, com roteiro próprio para cada agente 
participativo do processo de planejamento e controle da obra, proporcionou dados e 
evidências com possibilidades de organização e confronto entre as respostas obtidas 
nas entrevistas, documentos, registros fotográficos e observações diretas. 
Como observado no fluxograma atual do planejamento e controle da empresa, as 
evidências do estudo apontam para práticas informais, com forte presença da 
experiência e intuição do responsável pela atividade.  
No DFD proposto, apresentam-se as contribuições, do ponto de vista teórico, para o 
processo de planejamento e controle da obra estudada, inserindo nestas proposições 
a prática de planejamento e controle de obras recomendada pela bibliografia. Conclui-
se que o a informalidade e o processo de planejamento de controle de qualidade 
detectados na situação inicial do planejamento e controle de obras do estudo de caso 
se apresentam como principal divergência entre o praticado pela empresa e a 
metodologia indicada pela bibliografia. A apresentação do diagrama de fluxo de dados 
proporciona também a visualização quanto a integração entre os processos de 
planejamento de longo, médio e curto prazo e destes com outros processos que 
ocorrem como apoio para a execução da obra. Os fluxos de informações apresentam-
se bem caracterizados e foram propostos para consolidar uma situação de 
retroalimentação das informações da obra para o planejamento. 
Enfatiza-se que as contribuições propostas são única e exclusivamente baseadas nas 
orientações sugeridas pela literatura consideradas e analisadas neste estudo.  
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Sugere-se para trabalhos futuros o desenvolvimento e a implementação das 
contribuições propostas para a empresa na obra do estudo de caso, e a verificação 
de seus resultados e consequências. 
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